DESEMPENHO DAS INICIATIVAS 2018

Objetivo Estratégico	Estratégia	Iniciativas		Percentual de Execução da iniciativa até Junho		Indicador	Meta 2018	
				Planejado	Executado		Planejada	Executada
1. Desenvolver competências, integrar e valorizar pessoas	1.1 Adotar modelo de gestão por competências	1.1.1	Implantar a gestão por competências Proj 1: Implantação da gestão por competências em unidade piloto com foco no desenvolvimento	69%	48%	Produto entregue	7	-
	1.2 Promover a capacitação profissional	1.2.1	Capacitar membros e servidores em gestão estratégica, do desempenho, de processos, de projetos, de pessoas, do conhecimento e de riscos	50%	42%	Percentual de participação de membros e servidores em ações de capacitação	45%	36%
		1.2.2	Elaborar plano de capacitação de gestores	100%	-	Percentual de gestores com no mínimo 20 horas de capacitação	40%	26%
	1.3 Promover a saúde e o bem-estar no trabalho	1.3.1	Implementar pesquisa de satisfação com a Instituição	17%	17%	Pesquisa implementada	1	-
		1.3.2	Desenvolver ações de promoção da saúde e prevenção de doenças Projeto 15 – PROERGO-MAP	Em elaboração		Percentual de ações executadas	100%	-
		1.3.6	Desenvolver ações de saúde mental para membros, servidores e dependentes (Mente Aberta)	50%	50%	Percentual de ações desenvolvidas	100%	45%
		1.3.7	Desenvolver ações de promoção da saúde e prevenção de doenças Projeto 14 – Viver Saudável: Prevenção de doenças metabólicas	Em elaboração		Percentual de ações executadas	100%	-

Objetivo Estratégico	Estratégia	Iniciativas		Percentual de Execução da iniciativa até Junho		Indicador	Meta 2018	
				Previsto	Realizado		Planejada	Executada
2. Otimizar a alocação de recursos orçamentários	2.1 Compatibilizar o Plano Estratégico com a programação orçamentária e financeira	2.1.1	Garantir recursos para atendimento das prioridades estratégicas Ação: aperfeiçoamento do orçamento em PE	60%	40%	Percentual do orçamento em capacitação destinado a ações estratégicas	60%	23%
				50%	50%	Percentual de execução das ações estratégicas (exceto obras)	80%	35%
				60%	60%	Percentual de execução das ações estratégicas - obras	80%	70%

Objetivo Estratégico	Estratégia	Iniciativas		Percentual de Execução da iniciativa até Junho		Indicador	Meta 2018	
				Previsto	Realizado		Planejada	Executada
3. Aprimorar o uso da tecnologia da informação	3.2 Disponibilizar ou aprimorar sistemas	3.2.1	Desenvolvimento e implementação do sistema de gestão de contratos	33%	33%	Sistema implantado	1	-
	3.3 Garantir a segurança da informação	3.3.2	Implantação da Política Nacional de Tecnologia da Informação do Ministério Público - PNTI-MP	20%	-	Percentual de macroprocessos de gestão de TI mapeados	14%	-

Objetivo Estratégico	Estratégia	Iniciativas		Percentual de Execução da iniciativa até Junho		Indicador	Meta 2018	
				Previsto	Realizado		Planejada	Executada
4. Adequar a estrutura física	4.1 Adequar a estrutura física do MPM aos padrões de acessibilidade, qualidade e segurança	4.1.1	Mapear necessidades, definir padrões e implementar ações de acessibilidade e segurança nas Unidades	60%	60%	Projeto concluído	1	1
						Percentual de unidades com a estrutura adequada	26,66%	13,33%
		4.1.2	Adequar as PJM aos padrões de qualidade	0%	17%	Unidades com estrutura adequada	3	1
	4.2 Constituir patrimônio próprio e de instalações	4.2.1	Construir a PJM/Rio de Janeiro	Execução suspensa em 2018		Percentual de execução	53%	36,45%
		4.2.2	Adequar as instalações da PJM/Porto Alegre	Execução suspensa		Projetos de engenharia e arquitetura	1	-
		4.2.3	Construir a PJM/Bagé	100%	0%	Projetos de engenharia e arquitetura	1	-

Objetivo Estratégico	Estratégia	Iniciativas		Percentual de Execução da iniciativa até Junho		Indicador	Meta 2018	
				Previsto	Realizado		Planejada	Executada
5. Modernizar a gestão administrativa	5.1 Criar cultura de gestão estratégica	5.1.1	Implementar Sistema de gestão estratégica no MPM Proj 6 Implementação do Sistema de GE	100%	95%	Percentual de projetos prioritários monitorados	90%	50%
	5.2 Estruturar a gestão do conhecimento	5.2.1	Desenvolver banco de doutrina, jurisprudência, normas, pareceres e recomendações	33%	33%	Banco implantado	1	-
	5.3 Instituir cultura de preservação ambiental	5.3.1	Elaborar do Plano de Logística Sustentável Projeto 7 – Elaboração do PLS	75%	69%	Ações implantadas (IS)	3	-
	5.4 Aprimorar o controle interno	5.4.2	Desdobrar a estratégia para processos Projeto 5 – Desdobramento da estratégia para processos	36%	27%	Macroprocesso crítico mapeado	-	-
	5.6 Otimizar a Segurança Institucional	5.6.5	Estruturar a Segurança Institucional Proj 12 – Estruturação da segurança institucional	Em elaboração		Em elaboração		

Objetivo Estratégico	Estratégia	Iniciativas		Percentual de Execução da iniciativa até Junho		Indicador	Meta 2018	
				Previsto	Realizado		Planejada	Executada
6. Aperfeiçoar a comunicação institucional	6.1 Aperfeiçoar os mecanismos de comunicação	6.1.1	Aperfeiçoar o Serviço de Informação ao Cidadão	Em elaboração		Índice de satisfação do usuário	70%	-
		6.1.2	Desenvolver a estratégia de comunicação da atuação finalística Projeto 8 – Ampliação da divulgação da atuação finalística	100%	100%	Acesso à pagina do MPM	10%	-
						Percentual de incremento ao acesso às notícias da atividade-fim	10%	-
		6.1.4	Aprimorar a disponibilização de informações	36%	24%	Índice de transparência medido pelo CNMP	95%	99%
		6.1.5	Divulgar as atividades das unidades administrativas	55%	11%	Unidades administrativas atendidas	6	-

Objetivo Estratégico	Estratégia	Iniciativas		Percentual de Execução da iniciativa até Junho		Indicador	Meta 2018	
				Previsto	Realizado		Planejada	Executada
7. Aperfeiçoar a prestação judicial e extrajudicial	7.1 Garantir agilidade e efetividade nos procedimentos judiciais e extrajudiciais	7.1.1	Aperfeiçoar a prestação judicial e extrajudicial Proj 2 – Aperfeiçoamento da prestação judicial e extrajudicial, com vistas à redução do tempo de tramitação (MPVirtual)	100%	97%	Percentual de informatização de processos extrajudiciais	100%	-
	7.2 Intensificar a atuação preventiva a crimes e outros ilícitos militares	A ser elaborado						
	7.3 Intensificar suporte às operações das FFAA	A ser elaborado						
	7.4 Aperfeiçoar a legislação e uniformizar procedimentos	A ser elaborado						
	7.5 Fortalecer a atuação na esfera do Direito Internacional Humanitário e do Direito Internacional dos Conflitos Armados (DICA)	A ser elaborado						

Objetivo Estratégico	Estratégia	Iniciativas		Percentual de Execução da iniciativa até Junho		Indicador	Meta 2018	
				Previsto	Realizado		Planejada	Executada
8. Ampliar a capacidade institucional em inteligência e investigação	8.1 Fortalecer as estruturas de apoio à investigação	8.1.2	Desenvolver cultura de contrainteligência Proj 4 – Contrainteligência	Em elaboração		Em elaboração		
		8.1.3	Ampliar a capacidade de apoio à investigação Proj – Equalização da metodologia de combate a corrupção em licitações nas investigações do MPM	Em elaboração		Número de capacitações realizadas (membros e servidores)	120	-
		8.1.4	Ampliar a capacidade de apoio à investigação Proj – Criação de soluções tecnológicas que auxiliem as perícias investigativas e a análise de dados no combate à corrupção	Em elaboração		Quantitativo de novas ferramentas	2	-
		8.1.5	Ampliar a capacidade de apoio à investigação Proj – Viabilização e operacionalização de Acordos de Cooperação Técnica para troca de ferramentas no combate à corrupção e à lavagem de ativos	100%	100%	Número de *suites* ARGUS implantadas em instituição parceira	15	-
						Número de novos acessos e bases de dados	20	-

Objetivo Estratégico	Estratégia	Iniciativas		Percentual de Execução da iniciativa até Junho		Indicador	Meta 2018	
				Previsto	Realizado		Planejada	Executada
9. Ampliar as atribuições constitucionais e legais	9.1 Fortalecer a atuação do MPM perante o Congresso Nacional e outras Instituições	9.1.1	Agenda – Fortalecer as atribuições legais do MPM	100%	100%	Percentual de ações promovidas	100%	100%

Atualização 3ª RAE - 2018