Desempenho dos Projetos Prioritários

Nome do Projeto	Início	Término	% previsto até junho/2018	% execução até junho/2018	Status	Situação do Projeto	Unidade gestora
Implantação do Sistema Eletrônico de Informações – SEI	fevereiro/16	fev2017	-	-	★	**Concluído**	AGE/DTI/Ascom/CGAMI
1. Implantação da Gestão por Competências em unidade piloto do MPM, com foco no desenvolvimento	dezembro/16	dezembro/19	69%	48%	★	Em andamento	DGP
2. Aperfeiçoamento da prestação judicial e extrajudicial (MP Virtual)	novembro/16	agosto/18	-	-	★	**Concluído**	DDJ/DTI
3. Ampliação da capacidade de apoio à investigação	março/16	dezembro/17	-	-	★	**Concluído**	CPADSI
4. Contrainteligência	Em elaboração	-	-	-	-	Em elaboração	PGJM/CSI/ CPADSI
5. Desdobramento da estratégia para processos	junho/17	junho/19	36%	27%	★	Em andamento	AGE
6. Implementação do sistema de gestão estratégica no MPM	agosto/16	março/18	100%	95%	★	Em andamento	AGE
7. Elaboração do Plano de Logística Sustentável (PLS)	maio/17	junho/18	75%	69%	★	Em andamento	Comissão de Gestão Ambiental

Nome do Projeto	Início	Término	% previsto até junho/2018	% execução até junho/2018	Status	Situação do Projeto	Unidade gestora
8. Ampliação da divulgação da atuação finalística do MPM	dezembro/16	março/18	-	-	★	**Concluído**	ASCOM
9. Implementação da gestão de custos no MPM	abril/17	dezembro/17	-	-	★	**Concluído**	DOF
10. Sistema Eletrônico Judicial	A ser elaborado no 2º semestre/2018	-	-	-	-	A ser elaborado no 2º semestre/2018	DDJ/DTI
11. Dimensionamento da Força de Trabalho	-	-	-	-	-	Previsto para 2019/2020	DGP
12. Estruturação da Segurança Institucional	Em elaboração	-	-	-	-	Em elaboração	CSI
13. Implantação da Gestão de Riscos	A ser elaborado no 2º semestre/2018	-	-	-	-	A ser elaborado no 2º semestre/2018	AGE/CJT/CSI
14. Viver Saudável – Prevenção de doenças metabólicas	Em elaboração	-	-	-	-	Em elaboração	DAS/ Plan-Assiste
15. PROERGO-MAP	Em elaboração	-	-	-	-	Em elaboração	DAS/Pan-Assiste

Nome do Projeto	Início	Término	% previsto até junho/2018	% execução até junho/2018	Status	Situação do Projeto	Unidade gestora
16. Criação de soluções tecnológicas que auxiliem as perícias e a análise de dados no combate à corrupção	Em elaboração	-	-	-	-	Em elaboração	CPADSI
17. Equalização da metodologia de combate à corrupção em licitações nas investigações do MPM	Em elaboração	-	-	-	-	Em elaboração	CPADSI
18. Viabilização e operacionalização de acordos de cooperação técnica para troca de ferramentas no combate à corrupção e à lavagem de ativo	janeiro/18	dezembro/18	-	-	-	Em andamento	CPADSI

65% a 100% de execução conforme planejado

abaixo de 35% da execução conforme planejado

64% a 35% da execução conforme planejado

Concluído