**Projetos Prioritários** 

Objetivo Estratégico	Nome do Projeto	Início	Término	% execução até Dez/17	Status	Situação do projeto	Unidade gestora	Processo - SEI
1. Desenvolver competências, integrar e valorizar pessoas	Implantação da gestão por competências	Dez/2016	Out/2019	33%	*	Em andamento	DGP	7013/2017- 28
5. Modernizar a gestão Administrativa	Desdobramento da estratégia para processos	Nov/2016	Jun/2019	1%	*	Em andamento	AGE	4466/2017- 24
	Implementação da gestão de custos no MPM	Abr/2017	Dez/2017	100%	*	Em andamento	DOF	7000/2017 -88
	Implementação do Sistema de gestão estratégica no MPM	Ago/2016	Dez/2017	91%	*	Em andamento	AGE	4429/2017- 53
	Implantação do plano de logística sustentável (PLS)	Mai/2017	Dez/2018	20%	*	Em andamento	Comissão de Gestão Socioam biental	3678/2017- 57
6. Aperfeiçoar a comunicação Institucional	Ampliação da divulgação da atuação finalística do MPM	Mar/2017	Out/2017	70%	*	Em andamento	ASCOM	3616/2017- 82
7. Aperfeiçoar a prestação Judicial e Extrajudicial	Aperfeiçoamento da prestação judicial e extrajudicial (MP Virtual)	Fev/2016	Abr/2018	92%	*	Em andamento	DDJ	6575/2017- 90
8. Ampliar a capacidade institucional em inteligência e investigação	Ampliação da capacidade de apoio à investigação	Jan/2016	Dez/2017	94%	*	Em andamento	CPADSI	4858/2017- 13
	Formulação da política para desenvolvimento da cultura de inteligência	-	-	-		A ser elaborado	-	-



65% a 100% de execução conforme planejado



64% a 35% da execução conforme planejado

