




MPM 100 anos
MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR

PLANO DE AÇÃO PARA ELABORAÇÃO DO MAPA DE RISCO À INTEGRIDADE

MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR

Programa de Integridade

INTRODUÇÃO



presente documento apresenta Plano de Ação contendo as ações a serem executadas, com respectivos prazos e responsáveis, para elaboração do **Mapa de Riscos à integridade pública do MPM**.

O **Mapa de Riscos à integridade pública do MPM**, por sua vez, terá o objetivo de listar e descrever os riscos à integridade que podem afetar tanto as áreas e trabalhos finalísticos quanto as áreas e trabalhos de suporte e gestão. Também deverá ser especificado no Mapa de Riscos as medidas de tratamento dos riscos mapeados, prazo de implementação das referidas medidas e responsáveis por sua implementação.

Plano de Ação para elaboração do Mapa de Riscos à Integridade Pública

AÇÃO A SER EXECUTADA	PRAZO PREVISTO	RESPONSÁVEIS
Realizar reunião com Chefia de Gabinete do PGJM para explicar sobre o mapa de riscos à integridade pública. Expor a obrigatoriedade do Mapa dada a exigência do Programa de Integridade do MPU (PORTARIA PGR/MPU Nº 247, DE 13 DE NOVEMBRO DE 2023, art. 9º, inciso I)	Maio de 2024	CGI e Chefia de Gabinete do PGJM
Realizar reunião com Gabinete do Diretor-Geral para explicar sobre o mapa de riscos à integridade pública. Expor a obrigatoriedade do Mapa dada a exigência do Programa de Integridade do MPU (PORTARIA PGR/MPU Nº 247, DE 13 DE NOVEMBRO DE 2023, art. 9º, inciso I)	Maio de 2024	CGI e Gabinete do Diretor-Geral
Realizar levantamento sobre quais são as áreas e os trabalhos finalísticos dentro do MPM. Tal levantamento servirá para saber onde poderão ocorrer os riscos à integridade finalísticos.	Junho de 2024	CGI
Realizar levantamento sobre quais são as áreas e os trabalhos de gestão e suporte dentro do MPM. Tal levantamento servirá para saber onde poderão ocorrer os riscos à integridade de gestão e suporte.	Julho de 2024	CGI
Articular com Chefia de Gabinete do PGJM o início do mapeamento dos riscos à integridade que podem afetar as áreas e trabalhos finalísticos. Expor a obrigatoriedade do Mapa dada a exigência do Programa de Integridade do MPU (PORTARIA PGR/MPU Nº 247, DE 13 DE NOVEMBRO DE 2023, art. 9º, inciso I)	Agosto de 2024	CGI e Chefia de Gabinete do PGJM
Realizar mapeamento de riscos à integridade que podem afetar a área finalística e proposição de medidas de tratamento, prazos de implementação e responsáveis pelas respectivas medidas.	Agosto de 2024 a janeiro de 2025	CGI, Chefia de Gabinete do PGJM e áreas finalísticas
Elaborar o Mapa de Riscos à integridade pública do MPM nas áreas e trabalhos finalísticos e iniciar monitoramento da implementação das medidas de tratamento.	Fevereiro de 2025 até final da implementação das medidas de tratamento previstas	CGI
Articular com Gabinete do DG o início do mapeamento dos riscos à integridade que podem afetar as áreas e trabalhos de gestão e suporte. Expor a obrigatoriedade do Mapa dada a exigência do Programa de Integridade do MPU (PORTARIA PGR/MPU Nº 247, DE 13 DE NOVEMBRO DE 2023, art. 9º, inciso I)	Março de 2025	CGI e Gabinete do Diretor-Geral
Realizar mapeamento de riscos à integridade que podem afetar as áreas de gestão e suporte e proposição de medidas de tratamento, prazos de implementação e responsáveis pelas respectivas medidas.	Março a junho de 2025	CGI, Gabinete do Diretor-Geral e áreas de suporte e gestão
Elaborar o Mapa de Riscos à integridade pública do MPM nas áreas e trabalhos de gestão e suporte e iniciar monitoramento da implementação das medidas de tratamento.	Junho de 2025 até final da implementação das medidas de tratamento previstas	CGI